Gantt chart

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	START DATE		
					2021	2022	2023
2286	WORK PACKAGE	⌄ 1. Villamin Wood and Iron Works System	New	04/05/2022	04/05/2022 ▬▬▬▬ 06/22/2023 1. Villamin
2028	PHASE	⌄ 1.1 Planning	New	04/05/2022	04/05/2022 ▬▬▬▬ 06/22/2023
2029	WORK PACKAGE	⌄ 1.1.1 Project Preparation	New	04/05/2022	04/05/2022 ▬▬▬ 04/21/2023 1.1.1 Project Pro
2125	WORK PACKAGE	1.1.1.1 Creation of Project Team	New	04/05/2022	04/05/2022 ┃ 04/05/2022 1.1.1.1 Creation of Project Team
2030	WORK PACKAGE	1.1.1.2 Choose Project/Client	New	04/05/2022	04/05/2022 ┃ 04/05/2022 1.1.1.2 Choose Project/Client
2031	WORK PACKAGE	1.1.1.3 Choose Adviser/Consultant	New	04/06/2022	04/06/2022 ┃ 04/06/2022 1.1.1.3 Choose Adviser/Consultant
2032	TASK	1.1.1.5 1st Meeting with Client	New	04/19/2022	04/19/2022 ┃ 04/19/2022 1.1.1.5 1st Meeting with Client
2154	WORK PACKAGE	⌄ 1.1.2 Project Proposal	New	04/29/2022	04/29/2022 ▬ 07/08/2022 1.1.2 Project Proposal
2155	TASK	1.1.2.1 2nd Meeting with Adviser	New	04/29/2022	04/29/2022 ┃ 04/29/2022 1.1.2.1 2nd Meeting with Adviser
2156	TASK	1.1.2.2 Project Proposal Evalua (...	New	05/02/2022	05/02/2022 ┃ 05/02/2022 1.1.2.2 Project Proposal Evaluation (Sprint 1)
2157	WORK PACKAGE	1.1.2.3 Project Proposal Progression	New	05/03/2022	05/03/2022 ▬ 05/16/2022 1.1.2.3 Project Proposal Progression
2158	TASK	1.1.2.4 Final Project Proposal Evalua...	New	06/22/2022	06/22/2022 ┃ 06/22/2022 1.1.2.4 Final Project Proposal Evaluation (
2159	TASK	1.1.2.5 Submission of Revised Final ...	New	07/08/2022	07/08/2022 ┃ 07/08/2022 1.1.2.5 Submission of Revised Final Proje

All open

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	START D		
					2021	2022	2023
2286	WORK PACKAGE	⌄ 1. Villamin Wood and Iron Works System	New	04/05/20	04/05/2022 ▬▬▬▬ 05/03/2023 1. Villamin Woo
2028	PHASE	⌄ 1.1 Planning	New	04/05/20	04/05/2022 ▬▬▬ 04/21/2023 1.1 Planning
2160	WORK PACKAGE	⌄ 1.1.3 Creation of Project Management Plans	New	09/05/20	09/05/2022 ▬▬ 12/14/2022 1.1.3 Creation of Project M
2233	TASK	1.1.3.9 3rd Meeting with Adviser	New	11/08/20	11/08/2022 ┃ 11/08/2022 1.1.3.9 3rd Meeting with Advi
2036	WORK PACKAGE	1.1.3.10 Human Resources Managemen...	New	11/09/20	11/09/2022 ┃ 11/09/2022 1.1.3.10 Human Resources M
2039	WORK PACKAGE	1.1.3.11 Quality Management Plan	New	11/14/20	11/14/2022 ┃ 11/18/2022 1.1.3.11 Quality Managemen
2040	WORK PACKAGE	1.1.3.12 Risk Management Plan	New	11/21/20	11/21/2022 ┃ 11/22/2022 1.1.3.12 Risk Management P
2038	WORK PACKAGE	1.1.3.13 Communications Management ...	New	11/23/20	11/23/2022 ┃ 11/24/2022 1.1.3.13 Communications M
2041	WORK PACKAGE	1.1.3.14 Procurement Plan	New	11/28/20	11/28/2022 ┃ 11/28/2022 1.1.3.14 Procurement Plan
2037	WORK PACKAGE	1.1.3.15 Change Management Plan	New	11/29/20	11/29/2022 ┃ 12/01/2022 1.1.3.15 Change Manageme
2042	WORK PACKAGE	1.1.3.16 Implementation Plan	New	12/02/20	12/02/2022 ┃ 12/06/2022 1.1.3.16 Implementation Pl
2234	TASK	1.1.3.17 Project Management Plan Eval...	New	12/07/20	12/07/2022 ┃ 12/07/2022 1.1.3.17 Project Manageme
2235	TASK	1.1.3.18 Project Management Plan Revi...	New	12/12/20	12/12/2022 ┃ 12/12/2022 1.1.3.18 Project Managem

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	START DATE	Gantt
144	PHASE	∨ 1.2 Analysis and Design	In progress	09/05/2022	09/05/2022 — 02/17/2023 1.2 Analysis and Desi
2238	WORK PACKAGE	∨ 1.2.2 Creation of Project Diagrams	New	09/05/2022	09/05/2022 — 11/17/2022 1.2.2 Creation of Project Diag
2240	WORK PACKAGE	1.2.2.1 Event Table	New	09/05/2022	09/05/2022 — 09/14/2022 1.2.2.1 Event Table
2248	WORK PACKAGE	1.2.2.7 Entity-Relationship Diagram	New	09/16/2022	09/16/2022 — 09/26/2022
2247	WORK PACKAGE	1.2.2.6 Data Flow Diagram	New	09/16/2022	09/16/2022 — 09/26/2022 1.2.2.6 Data Flow Diagram
2246	WORK PACKAGE	1.2.2.5 Use Case Full Description	New	09/16/2022	09/16/2022 — 09/26/2022 1.2.2.5 Use Case Full Description
2245	WORK PACKAGE	1.2.2.4 Context Flow Diagram	New	09/16/2022	09/16/2022 — 09/19/2022 1.2.2.4 Context Flow Diagram
+ Create new work package					
2250	WORK PACKAGE	1.2.2.9 Object Diagram	New	10/03/2022	10/03/2022 — 10/10/2022 1.2.2.9 Object Diagram
2249	WORK PACKAGE	1.2.2.8 Activity Diagram	New	10/03/2022	10/03/2022 — 10/14/2022 1.2.2.8 Activity Diagram
2243	TASK	1.2.2.2 4th Meeting with Advis...	New	10/12/2022	10/12/2022 — 10/12/2022 1.2.2.2 4th Meeting with Advise
2257	TASK	1.2.2.16 5th Meeting with Adv...	New	10/26/2022	10/26/2022 — 10/26/2022 1.2.2.16 5th Meeting with Adv
2258	WORK PACKAGE	1.2.2.17 Project Diagram Revis...	New	11/11/2022	11/11/2022 — 11/15/2022 1.2.2.17 Project Diagram Rev
2259	WORK PACKAGE	1.2.2.18 Submission of Final Pr...	New	11/17/2022	11/17/2022 — 11/17/2022 1.2.2.18 Submission of Final

All open

+ Create ▾ | Include projects 1 | ▼ Filter 1 | ▦ Gantt ▾

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	START DATE	2021 / 2022 / 2023
2286	WORK PACKAGE	∨ 1. Villamin Wood and Iron Works System	New	04/05/2022	04/05/2022 — 06/22/2023 1. Villamin
145	PHASE	∨ 1.3 Development, Testing, and Deployment	In progress	11/23/2022	11/23/2022 — 04/19/2023 1.3 Developmen
290	WORK PACKAGE	∨ 1.3.2 Development of System	Developed	11/24/2022	11/24/2022 — 02/28/2023 1.3.2 Development c
299	FEATURE	∨ 1.3.2.3 Home Page Feature	In progress	12/07/2022	12/07/2022 — 01/16/2023 1.3.2.3 Home Page Feat
301	FEATURE	1.3.2.3.2 FAQs Page	In progress	12/14/2022	12/14/2022 — 12/14/2022 1.3.2.3.2 FAQs Page
1848	FEATURE	1.3.2.3.3 Product Page	In progress	12/19/2022	12/19/2022 — 12/21/2022 1.3.2.3.3 Product Page
2260	FEATURE	1.3.2.3.4 Cart Feature	New	01/09/2023	01/09/2023 — 01/16/2023 1.3.2.3.4 Cart Feature
2261	FEATURE	∨ 1.3.2.4 Admin Dashboard	New	📌 01/17/2023	📌 01/17/2023 — 01/30/2023 1.3.2.4 Admin Dashboa
2262	FEATURE	1.3.2.4.1 Dashboard	New	02/01/2023	02/01/2023 — 02/07/2023 1.3.2.4.1 Dashboard
2263	FEATURE	1.3.2.4.2 Report Feature	New	02/09/2023	02/09/2023 — 02/15/2023 1.3.2.4.2 Report Feat
2265	FEATURE	1.3.2.5 Log In/Sign Up Feature	New	02/20/2023	02/20/2023 — 02/22/2023 1.3.2.5 Log In/Sign U
2267	WORK PACKAGE	1.3.2.6 Final System Evaluation (Spri...	New	02/27/2023	02/27/2023 — 02/28/2023 1.3.2.6 Final System
2268	WORK PACKAGE	∨ 1.3.3 Testing of System	Tested	03/06/2023	03/06/2023 — 03/22/2023 1.3.3 Testing of Sys

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	START DATE	Gantt
2268	WORK PACKAGE	∨ 1.3.3 Testing of System	Tested	03/06/2023	03/06/2023 — 03/22/2023
2269	WORK PACKAGE	1.3.3.1 Unit Testing	New	03/06/2023	03/06/2023 — 03/08/2023 1.3.3.1 Unit Testing
2270	TASK	1.3.3.2 6th Meeting with Adviser/Co...	New	03/13/2023	03/13/2023 — 03/13/2023 1.3.3.2 6th Meetin;
2271	WORK PACKAGE	1.3.3.3 Performance Testing	New	03/16/2023	03/16/2023 — 03/17/2023 1.3.3.3 Performanc
2273	TASK	1.3.3.4 Use Case Meeting with Client	New	03/22/2023	03/22/2023 — 03/22/2023 1.3.3.4 Use Case N
2274	WORK PACKAGE	∨ 1.3.4 Deployment of System	New	📌 04/18/2023	📌 04/18/2023 — 04/19/2023 1.3.4 Deployme
2275	WORK PACKAGE	1.3.4.1 Hosting	New	📌 04/06/2023	📌 04/06/2023 — 04/07/2023 1.3.4.1 Hosting

⠿ 145	PHASE	⌄ 1.3 Development, Testing, and Deplo...	In progress	11/23/2022		11/23/2022	04/19/2023	
2274	WORK PACKAGE	⌄ 1.3.4 Deployment of System	New	📌 04/18/2023	📌 04/18/2023		04/19/2023	1.3.4 Deployme
2275	WORK PACKAGE	⌄ 1.3.4.1 Hosting	New	📌 04/06/2023	📌 04/06/2023		04/07/2023	1.3.4.1 Hosting
2276	MILESTONE	1.3.4.1.1 Setting up Hosting	New	📌 04/11/2023	◆	📌 04/11/2023		1.3.4.1.1 Se
2277	WORK PACKAGE	1.3.4.2 System Training with C...	New	04/17/2023	04/17/2023		04/18/2023	1.3.4.2 System
1588	PHASE	⌄ 1.4 Project Closeout	In progress	📌 04/25/2023	📌 04/25/2023		04/25/2023	1.4 Project Clos
1589	MILESTONE	1.4.1 System and Documentation...	In progress	📌 04/26/2023	◆	📌 04/26/2023		1.4.1 Syst
1590	MILESTONE	1.4.2 Project Closeout Meeting w...	In progress	04/28/2023	◆	04/28/2023		1.4.2 Project (
1591	MILESTONE	1.4.3 Formal Acceptance	In progress	05/01/2023	◆	05/01/2023		1.4.3 Formal /
2272	MILESTONE	1.4.4 Final Meeting with Client	New	05/03/2023	◆	05/03/2023		1.4.4 Final M