1 Villamin Wood and Iron Works System



10/03/2022 10/19/2022 1.2.18 Activity Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.19 Object Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.20 Class Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.21 Sequence Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.22 State Machine Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.23 Package Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.24 Component Diagram
10/03/2022 10/10/2022 1.2.25 Deployment Diagram
10/12/2022 10/12/2022 1.2.26 Adviser/Consultant Meeting 2
10/26/2022 10/26/2022 1.2.27 Adviser/Consultant Meeting 3
09/29/2022 10/10/2022 1.2.28 Paper Revision 2
10/27/2022 1.2.29 Mock Presentation
11/01/2022 1.2.30 Submission of Final Deliverables
11/02/2022 1.2.31 Finals (Sprint 4)
11/02/2022 11/14/2022 1.2.32 Paper Revision 3
11/14/2022 1.2.33 Updated Comments Matrix and Paper
12/05/2022 03/03/2023 1.3 Development, Testing, and Deployment
12/06/2022 12/14/2022 1.3.1 Choose Adviser/Consultant
12/05/2022 1.3.2 Compilation of MSYADD1 Requirements
12/06/2022 12/15/2022 1.3.3 Project Flow
12/15/2022 12/15/2022 1.3.4 Assigning of Parts for Statement Of Work and Project Charter Plan
12/26/2022 01/31/2023 1.3.5 Initial Project Charter Plan (Long Version)
12/26/2022 12/29/2022 1.3.5.1 Executive Summary
01/09/2023 01/16/2023 1.3.5.2 Risks
01/10/2023 01/11/2023 1.3.5.3 Project Purpose/Justification
01/10/2023 01/11/2023 1.3.5.4 Project Description
01/12/2023 01/18/2023 1.3.5.5 Preliminary Scope Statement
01/11/2023 01/13/2023 1.3.5.6 Summary Milestone Schedule
01/16/2023 01/18/2023 1.3.5.7 Project Deliverables
01/18/2023 01/19/2023 1.3.5.8 Project Approval Requirements
01/11/2023 01/12/2023 1.3.5.9 Project Manager
01/18/2023 01/31/2023 1.3.5.10 Authorization
01/10/2023 01/19/2023 1.3.6 Statement of Work
01/13/2023 01/16/2023 1.3.6.1 Introduction/Background
01/12/2023 01/18/2023 1.3.6.2 Scope of Work
01/18/2023 01/19/2023 1.3.6.3 Period of Performance


01/18/2023 01/19/2023 1.3.6.4 Place of Performance
01/18/2023 01/19/2023 1.3.6.5 Work Requirements
01/18/2023 01/19/2023 1.3.6.6 Schedule/Milestones
01/10/2023 01/11/2023 1.3.6.7 Acceptance Criteria
01/16/2023 01/18/2023 1.3.6.8 Other Requirements
01/18/2023 01/19/2023 1.3.6.9 Acceptance
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7 Project Vision and Scope
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7.1 Business Requirements
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7.2 Business Objectives and Success Criteria
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7.3 Vision of the Solution
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7.4 Scope and Limitations
01/18/2023 01/19/2023 1.3.7.5 Business Context
12/12/2022 01/23/2023 1.3.8 Activity List
12/14/2022 01/04/2023 1.3.9 MCSPROJ Course Paper
01/11/2023 1.3.10 Team Meeting 1
01/16/2023 02/10/2023 1.3.11 Initial Work Breakdown Structure (WBS)
01/16/2023 1.3.12 Team Meeting 2
01/16/2023 02/03/2023 1.3.13 Improvement Matrix
01/20/2023 1.3.14 Midterm (Sprint 5)
02/03/2023 02/06/2023 1.3.15 Midterm Comment Matrix
02/03/2023 02/13/2023 1.3.16 User Project Review
02/06/2023 1.3.17 Team Meeting 3
02/06/2023 02/13/2023 1.3.18 Test Case
02/07/2023 02/15/2023 1.3.19 Initial Quality Management Plan
02/07/2023 02/17/2023 1.3.20 Software Requirement Specifications
02/07/2023 1.3.21 Adviser/Consultant Meeting 4
02/20/2023 1.3.22 Adviser/Consultant Meeting 5
03/03/2023 1.3.23 Finals (Sprint 6)
03/30/2023 06/08/2023 1.4 Project Management
03/30/2023 1.4.1 Team Meeting 4
04/28/2023 05/15/2023 1.4.2 Business Case
04/03/2023 04/13/2023 1.4.3 Project Charter Plan (Short Version)
04/03/2023 1.4.4 TOPCIT Project Management Quizlet
04/03/2023 04/13/2023 1.4.5 Stakeholder Analysis
04/03/2023 04/13/2023 1.4.6 Stakeholder Management Strategy
04/11/2023 1.4.7 Choose Project Adviser and Consultant
04/13/2023 1.4.8 Team Meeting 5


04/13/2023 1.4.9 Team Meeting 6
04/17/2023 1.4.10 Team Meeting 7
04/17/2023 05/03/2023 1.4.11 Cost Management Plan
04/17/2023 05/03/2023 1.4.12 Schedule Management Plan
04/17/2023 05/03/2023 1.4.13 Scope Management Plan
04/17/2023 06/08/2023 1.4.14 Work Package Solution
04/20/2023 1.4.15 Team Meeting 8
04/28/2023 1.4.16 Adviser/Consultant Meeting 6
04/17/2023 05/08/2023 1.4.17 Initial Wiki Page Encoding
05/19/2023 06/07/2023 1.4.18 Project Management Plan
05/19/2023 05/26/2023 1.4.18.1 Staffing Management Plan
05/22/2023 05/29/2023 1.4.18.2 Change Management Plan
05/22/2023 06/07/2023 1.4.18.3 Communication Management Plan
05/22/2023 06/07/2023 1.4.18.4 Final Quality Management Plan
05/22/2023 06/07/2023 1.4.18.5 Risk Management Plan
05/22/2023 06/02/2023 1.4.18.6 Procurement Plan
05/22/2023 06/07/2023 1.4.18.7 Implementation Plan
05/22/2023 06/01/2023 1.4.18.8 Project Management Approach
05/23/2023 05/24/2023 1.4.18.9 Company Profile
05/11/2023 1.4.19 Team Meeting 9
05/11/2023 05/15/2023 1.4.20 1st Individual Weekly Status Report
05/15/2023 05/29/2023 1.4.21 PMI 7th Edition Quizlet
04/03/2023 04/19/2023 1.4.22 Final Project Charter Plan (Long Version)
05/24/2023 05/24/2023 1.4.23 2nd Individual Weekly Status Report
05/24/2023 1.4.24 Adviser/Consultant Meeting 7
05/22/2023 05/22/2023 1.4.25 PMBOK Quizlet
05/29/2023 06/07/2023 1.4.26 Final Work Breakdown Structure (WBS)
05/19/2023 06/07/2023 1.4.27 Final Wiki Page Encoding
06/01/2023 1.4.28 Team Meeting 10
06/05/2023 1.4.29 Team Meeting 11
06/06/2023 1.4.30 Team Meeting 12
06/08/2023 1.4.31 Finals (Sprint 7)
06/08/2023 06/08/2023 1.5 Project Closeout
06/08/2023 1.5.1 Project Turnover
06/08/2023 1.5.2 Project Documentation
06/08/2023 1.5.3 Project Demonstration